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Tämän työn tavoitteena oli selvittää Yritys X:lle keinoja muuntaa kansainvälistä kustannustietoa
omaan valuuttaan ja selvittää mistä, kustannustietoja voidaan saada, sekä pohtia
kustannustietokantaan sijoittamisen hyviä ja huonoja puolia. Opinnäytetyön tarve sai alkunsa
yrityksen halusta selvittää keinoja parantamaan kustannusarviointiaan.
Tiedonhankinnalla sekä omalla pohdinnalla saatiin vastaukset opinnäytetyön ongelmiin.
Teoreettinen pohja luotiin tutustumalla kustannuslaskennan, kustannusarvioinnin sekä
tietokantojen teorioihin. Teoria kerättiin kirjallisuudesta, aiheeseen liittyvistä julkaisuista sekä
osittain myös yrityksen omista materiaaleista ja omasta aiemmasta tiedosta.
Esitettyihin ongelmiin saatiin vastattua ja opinnäytetyön tuloksena on kustannustiedon
muuntamiseen tarvittavat kaavat, luettelo kustannustietoa tarjoavista yrityksistä sekä
kustannustietokannan hyvät ja huonot puolet. Yritys voi käyttää opinnäytetyötä apunaan, kun
pohtii kustannusarviointiin liittyviä ongelmia.
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PROBLEMS OF COST ESTIMATING AND HOW TO
CONVERT COST DATA
- Company X
The object of this thesis was to sort out methods to convert international cost data to a local
currency, to find out where cost data can be acquired and to consider the pros and cons of
acquiring a cost database.
The answers to the problems of the thesis were gathered via data acquisition and writer’s own
cogitation. Theoretical foundation was created by getting to know the theories of cost accounting,
cost estimation and databases. Knowledge for these theories were gathered from literature,
publications about the subject and also partly from the company’s own materials and the writer’s
previous knowledge.
The writer was able to answer to the problems presented and the results of the thesis are
equations needed for converting cost data, a list of companies offering cost data and the pros and
cons of a cost database. The company can use this thesis as a tool to help solving their problems
related to cost estimating.
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KÄYTETYT LYHENTEET
AACE Association for the Advancement of Cost Engineering. Voit-
toa tavoittelematon yhdistys, perustettu vuonna 1959 Yhdys-
valloissa. Yhdistys julkaisee erilaisia kustannustekniikkaan
liittyviä julkaisuja. (AACE International 2020.)
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development.
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö. Perustettu
vuonna 1961 yhtenäistämään ja kehittämään jäsenmaidensa
talouskasvua ja vapaakauppaa. (OECD 2020.)
PPP Purchasing Power Parities. Ostovoimapariteetti näyttää eri
valuuttojen välisen ostovoiman eron lukuna vertailemalla sa-
maa tuotetta eri valuutoissa. (Eurostat & OECD 2012, 13–
14.)
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1 JOHDANTO
Viittaan tässä opinnäytetyössä toimeksiantajaan peitenimellä Yritys X toimeksiantajan
toiveesta. Yritys X on kansainvälinen insinööritoimisto, joka tarjoaa asiakkailleen erilaisia
suunnittelupalveluita, muun muassa projektien kustannusarviointia konsultoinnin muo-
dossa. Opinnäytetyö tarkastelee kustannusarviointia lähinnä rakennusprojektien näkö-
kulmasta. Yritys X haluaa opinnäytetyön avulla selvittää keinoja, joilla saataisiin ulko-
mailla toteutetun projektin kustannukset muunnettua vastaamaan Suomen hintoja. Ta-
voitteen saavuttamiseksi on selvitettävä kustannustiedon lähteitä sekä se, mitä tietoja
täytyy muuntaa ja miten. Lopuksi yritys haluaa pohtia, kannattaisiko yrityksen investoida
omaan kustannustietokantaan vai ei.
Yritysten projektien kustannusarvioinnin menetelmät on usein hioutunut ajan myötä yk-
silöllisiksi yritysten tarpeita myötäillen. Kustannusarviointi on yleensä matalasti kehitetty
alue eikä välttämättä kovin standardisoitua. Yrityksillä saattaa olla omiin sen hetkisiin
toimiin erikoistunut kustannusarvioinnin työkalu, jota ei ole helppoa muokata esimerkiksi
uusia markkina-alueita tai liiketoiminta-alueita varten. Microsoft Excel on suosittu kus-
tannusarvioinnin laskentatyökalu, mutta olemassa on myös pelkästään kustannuslas-
kentaan erikoistuneita sovelluksia.
Kustannusarvioihin tuleva kustannustieto voi pohjautua kustannustietokantaan, joka on
koostettu menneiden projektien kustannustiedoista, tarjouspyynnöistä ja julkisista kus-
tannuskirjoista tai pohjautua työntekijöiden henkilökohtaisiin kokemuksiin ja arvioihin.
Kustannusarviot ovat usein tarkkoja, jos samat henkilöt ovat tehneet niitä samoille yri-
tyksille vuosikausia. Sen sijaan kun kuvaan astuu muuttujia, kuten uusi ulkomainen asia-
kas tai uudenlainen projekti, mitä ei ole kotimaassa ennen tehty, syntyy ongelma siitä,
kuinka kustannusarvio tehdään. Arviota ei voi tehdä välttämättä tehdä aiemman tiedon
pohjalta.
Projektit ovat luonnollisesti eri hintaisia eri maissa johtuen monista eri syistä, eikä kus-
tannustietoja ole yrityksellä kattavasti saatavilla maakohtaisesti. Jos yritys laajenee vie-
raisiin maihin tai pyrkii tekemään kotimaassaan projektia, joka on toteutettu vain toisessa
maassa, ongelmia voi syntyä tarkkojen kustannusarvioiden laatimisessa. Tämän kaltai-
sissa tilanteissa olisi yritysten kannalta hyvä, jos olisi olemassa tietokanta, mistä voisi
poimia kustannustietoja eri maista ja muuntaa niitä kotimaansa vastaaviksi käyttämällä
erilaisia muuntokertoimia.
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Opinnäytetyön teoriaosuus on jaettu kahteen osaan, kustannuselementteihin ja kustan-
nusarvioinnin teoriaan. Tieto on saatu alan kirjallisuudesta ja aihetta koskevista julkai-
suista. Työtä tehdessä kustannusarvioinnista löytyi vain hyvin rajallisesti tieteellistä teks-
tiä suomen kielellä, joten työssä on jouduttu kääntämään joitain englannin kielisiä ter-
mejä mielivaltaisesti suomeksi. Myöskään englanninkielinen luotettava tieteellinen tieto
aiheesta ei ole rajatonta, joten valtaosa tämän opinnäytetyön teoriaosuudesta on kirjoi-
tettu yhden kirjan perusteella (Skills & Knowledge of Cost Engineering). Teoriaosuuden
jälkeen siirrytään kustannusten muuntamisen menetelmiin ja kustannustiedon tiedonha-
kuosuuteen. Tieto on kerätty aihetta koskevista julkaisuista ja kaupallisten yritysten tuo-
tetarjonnasta sekä myös omalla päättelyllä. Varsinkin kustannusten muuntamiseen liitty-
viä tieteellisiä julkaisuja oli hankalaa löytää. Lopussa on omaa pohdintaa kustannustie-
tokannan hankinnan kannattavuudesta.
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2 KUSTANNUSLASKENTA
Insinöörityöhön saatetaan usein yhdistää mielikuva funktionaalisten asioiden luomisesta
käyttäen aivotyötä. Sillan rakentaminen on projekti, joka vaatii paljon laskentaa ja aja-
tustyötä. Mitä materiaalia siihen käytetään, kuinka paljon painoa sen tulisi kestää ja
minkä muotoinen se on? Insinöörityöhön liittyy myös paljon niin sanotusti näkymätöntä
työtä. Jonkun täytyy laskea, kuinka paljon aikaa, rahaa ja muita resursseja sillan raken-
tamiseen tulee kulumaan. Lisäksi jonkun täytyy jatkuvasti monitoroida ja arvioida projek-
tin etenemistä suhteessa jo käytettyihin resursseihin, niin että projektin omistajan tavoit-
teet projektista täyttyvät parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä vaatii paljon työtä ja eri-
tyistaitoja. Kustannusinsinöörit ovat syntyneet tämän tarpeen täyttämistä varten.
2.1 Kustannuselementit
Kustannus on aktiviteetin tai fyysisen omaisuuden arvo. Yleisesti ottaen tämä arvo mää-
räytyy kuluneiden resurssien määrästä, mitä tarvitaan aktiviteetin suorittamiseen tai fyy-
sisen hyödykkeen tuottamiseen. Työhön käytettävät resurssit kategorisoidaan materiaa-
liin, työvoimaan ja muihin kustannuksiin. Jos käytetään sillan rakennusta esimerkkinä,
niin voi materiaalikustannuksiin kuulua esimerkiksi betonia ja rautaa, työvoimakustan-
nuksiin tekninen piirtäminen ja itse rakennustyö sekä muihin kustannuksiin rakennuslu-
pamaksut, työtilojen vuokrat ja polttoaineet. Aika ja raha eivät ole erillisiä resurssejaan,
sillä ne sisältyvät jo edellä mainittuihin resursseihin. Työn tuloksena oleva aktiviteetti tai
hyödyke määräytyy sen mukaan, mitä käytettävissä olevien resurssien puitteissa voi-
daan tehdä. (AACE International 2010, 1.1–1.2.)
Edellä mainitut kustannukset pätevät vain itse aktiviteetin tai hyödykkeen tuottajalle. Ku-
luttaja joutuu maksamaan lisäkustannuksena tuottajalle voiton tekemästään työstä.
Tämä lisäkustannus määräytyy markkinakilpailun mukaan.
2.2 Kustannusten rakenne
Materiaalin, työvoiman ja muiden kustannusten kategorisointi pienempiin rakenteisiin on
tärkeää, jotta ymmärretään kuinka ne vaikuttavat työn kokonaiskustannuksiin. Tämä
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kategorisointi jakaa kustannuselementit suoriin, epäsuoriin, kiinteisiin ja muuttuviin kus-
tannuksiin. (AACE International 2010, 1.2.)
Suorat kustannukset
Suorat (välittömät) kustannukset ovat suoraan työstä aiheutuvat kustannukset. Esimer-
kiksi sillan rakentamisessa suorat kustannukset liittyvät muun muassa hankitun betonin
hintaan ja asentajien palkkoihin. (AACE International 2010, 1.2.)
Epäsuorat kustannukset
Epäsuorat (välilliset) kustannukset eivät ole välttämättä suhteessa tuotettuun aktiviteet-
tiin tai hyödykkeeseen. Epäsuoria kustannuksia voivat olla esimerkiksi vero-, henkilöstö-
ja hallintokulut. (AACE International 2010, 1.2.)
Kiinteät kustannukset
Kiinteät kustannukset eivät muutu, vaikka tuotanto- tai myyntimäärät muuttuisivat. Sen
sijaan ajan myötä kiinteät kustannukset voivat muuttua, esimerkiksi vuokrat voivat
nousta. Kiinteisiin kustannuksiin lukeutuvat esimerkiksi käytettävien työkalujen kulut ja
tilojen vuokrat. Kiinteät kustannukset voivat olla joko suoria tai epäsuoria. Jos samaa
työkalua voidaan käyttää useassa eri työvaiheessa, on se epäsuora ja kiinteä kustannus.
Sen sijaan jos jotain tiettyä työkalua voi käyttää vain tietyssä työvaiheessa, on se suora
kiinteä kustannus. (AACE International 2010, 1.3.)
Muuttuvat kustannukset
Muuttuvat kustannukset vaihtelevat tuotannon ja myynnin määrän mukaan. Jos tuote-
taan enemmän, myös muuttuvat kustannukset kasvavat. Muuttuvat kustannukset voivat
olla myös suoria tai epäsuoria. Esimerkiksi sillan rakentamiseen käytettävä materiaali on
suora muuttuva kustannus, sillä tarvittavan materiaalin määrä riippuu aina sillan koosta
ja muista fyysisistä ominaisuuksista. Työkoneisiin käytettävä polttoaine on epäsuora
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muuttuva kustannus, sillä käytettävän polttoaineen määrä riippuu projektin suuruudesta,
mutta se lasketaan yleiskustannuksiin. (AACE International 2010, 1.3.)
Kustannusrakenteet voidaan ryhmitellä edelleen pienemmiksi osa-alueiksi. Yllä luetel-
tuja rakenteita tarkemmiksi menevät ryhmittelyt täytyy räätälöidä kunkin yrityksen tarpei-
den mukaisiksi, sillä varsinaisia standardeja ei ole.
2.3 Kustannuskirjanpito
Kustannuskirjanpidon tarkoitus on raportoida projektin kustannusten, menojen ja mak-
sujen historialliset tiedot. Yhdessä sen hetkisen kustannusarvion kanssa kustannuskir-
janpito antaa tarkan tiedon projektin sen hetkisestä tilanteesta. Historiallinen kustannus-
tieto voi myös tarjota hyvän pohjan uusien kustannusarvioiden luomiseen. (AACE Inter-
national 2010, 1.4.)
Yksityiskohtaisen käytännöt vaihtelevat yrityksestä ja projektista toiseen, mutta kaikki
kirjanpitokäytännöt sisältävät kolme perusvaihetta: kustannustiedon kerääminen, luokit-
telu ja yhteenveto (AACE International 2010, 1.4).
Kustannustiedon keräysvaihe on yksinkertaisesti vain rutiininomaista tiedon keruuta yh-
teen kasaan. Tietoa voidaan saada esimerkiksi käytetyistä työtunneista ja erinäisistä las-
kuista liittyen vaikka alihankintaan tai materiaalihankintoihin. (AACE International 2010,
1.4.)
Kustannustiedon luokittelu on yksilöllistä yrityskohtaisesti, mutta perusidealtaan sen tar-
koitus on luokitella työn suorittamiseen kuluvat kustannukset eri luokkiin. Eri luokkia voi-
vat olla esimerkiksi suunnittelutyö, hankinta, rakentaminen ja muut kustannukset. Kus-
tannuskirjanpidon yhteenveto ilmoitetaan usein rahaa kulutettuna per aikajakso. Kirjan-
pidolla luotu kustannustieto on tärkeää yrityksen kustannusarvioita varten. (AACE Inter-
national 2010, 1.4.)
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3 KUSTANNUSARVIOINTI
Kustannusarviointia käytetään ennustamaan tarvittavien resurssien määrää ja hintaa tu-
levassa työssä. Työ voi olla mitä tahansa investointitoimintaa sisältävää, esimerkiksi ta-
lonrakennusta, tietokonesovelluksen kehittämistä tai näytelmän tuottamista. Arviointipro-
sessin lopputulosta voidaan käyttää esimerkiksi projektin budjetin luomiseksi, toteutetta-
vuuden arvioimiseksi tai vertailuavuksi erilaisiin projektivaihtoehtoihin. (AACE Internati-
onal 2010, 9.1.)
Tarkka kustannusarvio on luonnollisesti tärkeä osa projektin menestyksekkääseen suo-
rittamiseen. Jos projektin kustannukset ovat suuremmat arvioon verrattuna, investoijat
tekevät vähemmän voittoa. Jos kustannukset ovat pienemmät, pääomaa on sidottuna
projektille turhaan, kun sitä olisi voitu käyttää jossain muualla. Myös urakoitsijalle on tär-
keää luoda tarkka kustannusarvio, sillä urakoitsijan voittomarginaali on riippuvainen ar-
vion tarkkuudesta, ja pahimmillaan pieleen mennyt arvio voi aiheuttaa urakoitsijalle kon-
kurssin. (AACE International 2010, 9.1.)
3.1 Kustannusarvioiden luokittelu
AACE International (Association for the Advancement of Cost Engineering) on vuonna
1959 Yhdysvalloissa kustannusinsinöörien perustama voittoa tavoittelematon yhdistys.
Yhdistys julkaisee erilaisia kustannustekniikkaan liittyviä julkaisuja ja tarjoaa useita eri-
laisia sertifikaatteja muun muassa kustannusarviointiin ja aikataulutukseen liittyen.
AACE on luonut yleisen ohjeistuksen kustannusarvioiden luokittelemiseksi, mitä voidaan
soveltaa lukuisilla toimialoilla. Käytännössä kyseessä on matriisi, joka kartoittaa arvioi-
den tarkkuudet projektin eri vaiheissa. Matriisi määrittelee vaatimukset laajuuden mää-
rittelemiseksi ja sen, mitä arviointimetodologiaa tulisi käyttää missäkin vaiheessa. (AACE
International 2010, 9.2.) Kuvassa 1 näytetään matriisi.
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Kuva 1. Kustannusarviomatriisi. (Garuda AACE 2015.)
AACE tunnistaa viisi kustannusarvioinnin luokkaa vasemmanpuolimmaisessa
pystysarakkeessa. Luokassa viisi projekti on aikaisimmassa vaiheessaan, usein
jonkinlaisessa toteutettavuustutkimuksessa, ja arvion tarkkuus on alhaisin. Luokassa
yksi projekti taas on viimeisillään ja kustannusarvion pitäisi olla jo hyvin tarkka. (AACE
International 2010, 9.2.)
Esimerkiksi sillanrakennusprojektissa luokan viisi kustannusarviossa laskettaisiin vain
suuripiirteisesti arvioidun resurssitarpeen kustannukset ja pohdittaisiin, onko projektin
aloittaminen kannattavaa ja mitä se vaatii. Luokassa yksi silta olisi jo lähes valmis eikä
kustannuksiin pitäisi tulla enää juurikaan muuttujia. Yritys X tarjoaa asiakkailleen jokai-
sen vaiheen kustannusarvioita koko projektin elinkaaren ajan.
Vaakasarakkeissa on viisi ominaisuutta, joiden avulla erotellaan projektin vaiheet
toisistaan. Nämä viisi ominaisuutta ovat järjestyksessä vasemmalta oikealle
· projektin valmistumisaste kuvattuna prosentteina
· kustannusarvion tarkoitus
· arviointimetodi
14
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· arvion tarkkuus suhteessa parhaaseen indeksitulokseen 1
· arvioon tarvittava työn määrä suhteessa vähiten työtä vaativaan indeksitulokseen
1. (AACE International 2010, 9.2.)
Prosentteina kuvattu valmistumisaste on ensisijainen ominaisuus kustannusarvion
luokan määrittelemiseksi, loput neljä ovat toissijaisia (AACE International 2010, 9.2).
Yritys X käyttää lähinnä vain ensisijaista ominaisuutta kustannusarvioinnin
luokitteluissaan.
3.2 Kustannusarvioinnin metodologiat
Kustannusarvioinnin metodologiat voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan:
konseptuaaliseen ja deterministiseen metodologiaan. Konseptuaalista lähestymistapaa
voidaan käyttää luokkien viisi, neljä ja kolme kustannusarvioihin, jolloin arvio ei ole kovin
tarkka ja mukana on väistämättä otaksumia ja arvauksia. Konseptuaalisen
kustannusarvion luomiseen tulee kerätä paljon historiallista dataa oikeanlaisia
laskumenetelmiä varten ennen kuin koko kustannusarviota voidaan alkaa tehdä. Itse
kustannusarvion teko, sitten kun tarvittava data on kerätty, on hyvin helppo ja nopea
prosessi. (AACE International 2010, 9.4.)
Determinististä metodologiaa käytetään taas tarkemmissa arvioissa eli luokissa kolme,
kaksi ja yksi. Deterministisessä kustannusarvioinnissa täytyy olla tiedossa hyvin tarkasti
kustannusnimikkeiden määrät ja hinnat, jolloin itse kustannusarvion tekeminen on
huomattavasti enemmän aikaa vievä prosessi kuin konseptuaalisessa arvioinnissa.
Luonnollisesti yksittäinen kustannusarvio voi sisältää sekä käsitteellistä että
determinististä arviointia. (AACE International 2010, 9.4.) Toimeksiantajayritys käyttää
molempia metodologeja arvioinnissaan.
3.3 Kustannusarvion palaset
Projektin kustannusarvio koostuu useista eri palasista, esimerkiksi materiaalien, laittei-
den ja työvoiman hinnoista, varauksista, vakuutuksista ja epävarmuuslisästä. Kustan-
nukset jaetaan vielä tarkempiin kategorioihin järjestyksen ylläpitämiseksi. Rakennuspro-
jektissa täytyy olla eriteltynä kustannukset työaloittain, esimerkiksi betoni-, putkisto- ja
15
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Sami Hyttinen
maalauskustannukset erikseen. Tämän alaotsikon alle on lueteltu yleisimpiä asioita, mitä
löytyy kustannusarviosta.
3.3.1 Materiaalilistat
Materiaalilistan (material take-off) luominen on tärkeä osa kustannusarvioinnin proses-
sia. Materiaalilistalle arvioija kasaa projektiin tarvittavat materiaalit ja laitteet sekä niihin
liittyvät tiedot, esimerkiksi, määrät, koot, painot ja hinnat. Hyvin luotu listaus on erinomai-
nen työkalu arvioijalle, varsinkin jos kustannusarvioijia on useita. (AACE International
2010, 9.17–9.18.)
3.3.2 Kustannusarvion varaukset
Kustannusarvioihin usein lisätään niin sanottuja varaussummia ennustettavia, mutta
määrittelemättömiä lisäkuluja varten. Edes tarkimmassakaan deterministisessä kustan-
nusarviossa ei välttämättä voida tietää jokaista muuttujaa etukäteen, jolloin on hyvä pitää
rahaa hieman sivussa lisäkuluja varten. Varaus on usein jonkinlainen prosentuaalinen
osuus osakustannuksista. Prosentuaalinen osuus yleensä tippuu arvion tarkentuessa.
Käytettäviä varauksia ovat esimerkiksi suunnitteluvaraus insinöörityötä varten, materiaa-
livaraus ja määrittelemättömät varaukset. (AACE International 2010, 9.18–9.19.)
3.3.3 Kustannusarvion tarkkuus
Kustannusarvio on jo itsessään sana, joka viittaa epävarmuuteen; se on arvio eikä lopul-
linen totuus. Vaikka kustannusarvion lopputulos on yleensä yksittäinen luku, sitä tulee
ajatella sen luvun ympärille muodostuvana alueena, minne lopullinen kustannus sijoittuu
onnistuneen kustannusarvion tilanteessa. Luonnollisesti alue, minne kustannus voi si-
joittua, on alkuvaiheessa konseptuaalisissa kustannusarvioissa suuri verrattuna tarkem-
man vaiheen arvioihin. Tarkkuus voidaan ilmoittaa -/+ -prosenttiarvona kustannusarvion
summasta. Esimerkiksi luokan viisi arvion voidaan ajatella olevan -50 %:n ja +100 %:n
haarukan välille sijoittuva, mutta mitään standardia ei ole, ja yritykset muokkaavat kus-
tannusarvioiden tarkkuudet omien tarpeidensa mukaan. (AACE International 2010,
9.17–9.18.)
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3.3.4 Kontingenssi
Kontingenssi, eli epävarmuuslisä, on tietty summa budjetissa, jonka avulla varaudutaan
lisäkuluihin, jotka eivät ole ennustettavissa. Kontingenssi lisätään kustannusarvioon,
jotta odottamattomat kulut eivät ylittäisi projektin budjettia. Kontingenssi on yleensä jon-
kin suuruinen prosentuaalinen osuus kokonaisbudjetista, jonka koko riippuu projektin
epävarmuustekijöistä. Epävarmuuslisä kattaa tyypillisesti esimerkiksi virheet kustannus-
arviossa, keskeneräisten suunnitelmien tuoman epävarmuuden kustannuksissa, työn
tuottavuuden vaihtelevuuden, sääolosuhteiden vaikutukset työntekoon ja muut yllättävät
muutokset. (AACE International 2010, 9.21–9.22.)
3.3.5 Muut kustannukset
Projektin kustannuksiin tulee aina ylimääräisiä maksuja, jotka voi luokitella muihin kus-
tannuksiin. Tällaisia kustannuksia voivat olla esimerkiksi lupamaksut, verot, vakuutukset,
vuokrat, rahoituskulut, varaosat, polttoaineet ja inflaation aiheuttama rahan arvon heik-
keneminen. (Tilastokeskus 2020.)
3.4 Toimeksiantajayrityksen kustannusarviot
Aiemmin luvussa luetellut asiat ovat yleisiä kustannusarvioinnissa käytettyjä metodeja,
mutta koska kustannusarvioinnille luonteenomaista on standardittomuus, niin arviointi-
menetelmät räätälöidään yksilöllisiksi jokaiselle yritykselle ja organisaatiolle. Yritys X:n
kustannusarviot koostuu tässä luvussa mainituista asioista sekä monesta muusta huo-
mioon otettavasta seikasta. Seuraavaksi avataan yrityksen kustannusarvion osat.
Laitteiden ja materiaalien hinnat ja varaukset
Laitteiden ja materiaalien hinnat kustannusarvioon saadaan valmistajille lähetetyistä tar-
jouskyselyistä. Laite- ja materiaalihintoihin lisätään aina varaukseksi tietty prosentuaali-
nen osuus ennustetuista määristä. Mitä pidemmälle suunnittelu on viety, sitä tarkemmin
laite- ja materiaalimäärät ovat tiedossa. Tarkimpiinkin arvioihin voi tulla muutoksia ja siksi
niissäkin on varauksia.
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Työvoiman alihankinta
Alihankitun työvoiman kustannukset ovat luokiteltu työaloittain. Työalat jakautuvat esi-
merkiksi putkisto-, sähkö-, eristys- ja instrumentointitöihin. Työvoiman kustannukset voi-
vat muodostua esimerkiksi jonkun laitteen asennuskustannuksista, tai työntekijöiden tun-
tihinnoista. Työaloille on myös omat varaussummat. Varaussumman suuruus riippuu,
kuinka tarkasti pystytään etukäteen ennustamaan tarvitun työvoiman määrä.
Suunnittelutyö
Suunnittelutyöhön kuuluvat eri työalojen insinöörityöt sekä projektin johtaminen ja työ-
maavalvonta. Suunnittelutyön kustannukset muodostuvat insinöörien tuntihinnoista ker-
rottuna tehtyjen tuntien määrällä. Jokainen suunnittelija kuuluu johonkin hintaluokkaan,
minkä perusteella määräytyy hänen tuntihintansa. Samaa työtä tekevillä eri henkilöillä
voi olla eri hinnat, perustuen esimerkiksi kokemukseen.
Muut kustannukset
Lopuksi summataan muut kustannukset. Muihin kustannuksiin lasketaan kontingenssi,
mutta muuten ne voivat olla mitä vain sekalaisia kustannuksia, kuten varaosia, vakuu-
tuksia ja lupamaksuja.
Mikäli projektin oletetaan kestävän yli vuoden päähän, lisätään erikseen laite- ja materi-
aalikustannuksiin sekä työvoiman kustannuksiin eskalaatio, eli inflaatiosta johtuva hinto-
jen nousu.
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4 KUSTANNUSTIETOJEN MUUNTAMINEN
Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Yritys X. Yritys X on kansainvälinen insinööritoi-
misto, joka tarjoaa suunnittelupalveluita asiakkailleen proessiteollisuuden, siviili- ja infra-
rakentamisen ja sähkövoimatekniikan aloilla. Yritys jakaantuu eri yksiköihin osaa-
misaloittain. Opinnäytetyön tekijä toimii yrityksessä kustannusarvioinnin yksikössä. Yri-
tys X haluaa pohtia, kuinka kansainväliset kustannusarviot voidaan kääntää vastaamaan
hintatasoa Suomessa. Yrityksen kustannusarvioijat voivat tehdä tarkkoja arvioita käyttä-
mällä kotimaista tietoa, joka on heille tuttua. Entä jos kustannusarvioija joutuisikin teke-
mään arvion projektista, jonka kaltaista ei ole vielä hänen kotimaassaan tehty? Tämän
kaltaista projektia varten arvioija tarvitsee ulkomaista kustannustietoa, sekä työkaluja
kustannustietojen muuttamiseksi, niin että hän saa mahdollisimman tarkan arvion, mitä
projekti tulisi maksamaan kotimaassaan. Kustannusarvioija joutuu ottamaan huomioon
muun muassa valuuttojen väliset arvot, palkkatasot, välineiden hintatasot, työn tehok-
kuuden väliset erot sekä kulttuurilliset erot.
4.1 Kustannusvertailujen ongelmat
Kustannusten vertailuun on olemassa erilaisia lähestymistapoja ja metodeja, mutta yhtä
oikeaa vastausta ei ole. Aihetta on tutkittu ja pohdittu ennenkin, mutta konsensukseen ei
ole päästy. (Best 2005, 176.) Vaikka kustannusarvioija ottaisi jokaisen pienen yksityis-
kohdan huomioon muuntaessaan kustannuksia, niin tulos ei ole siitäkään huolimatta
välttämättä kovinkaan tarkka. Teollisessa mittakaavassa tapahtuvissa projekteissa on
valtava määrä erilaisia muuttujia, eikä mitkään projektit ole käytännössä koskaan ident-
tisiä. Tästä syystä ei ole olemassa standardiprojektia joihin verrata jokaisen valtion tilas-
toja. (Eurostat & OECD 2012, 217.) Olennaisia tilastoja valtioiden välisistä kustannus-
eroista voi olla myös hankalaa tai kallista saada. Vaikka yksittäiselle valtiolle olisikin saa-
tavilla jonkinlaista kaupallista kustannustietoa rakennusalalta tai muulta teollisuudelta,
se on usein ymmärrettävistä syistä saatavilla vain paikallisella kielellä. Järkevintä ehkä
olisi olla suoraan yhteydessä jonkun projektin toteuttajaan. Lisäksi tietojen tulisi olla riit-
tävän yksityiskohtaisia, jotta kustannusten muuntamista voi tehdä riittävällä tarkkuudella,
mutta pitää myös välttää liian syvälle tilastojen suohon uppoamista, että työmäärä on
kohtuullinen.
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4.2 Muuntokertoimet
Pystyäkseen muuntamaan projektin kokonaiskustannukset täytyy olla tietoa ulkomai-
sista kustannuksista ja luoda sen jälkeen kertoimet eri muuttujille. Kertoimia voi olla
muunkinlaisia, mutta tähän kappaleeseen on listattu ehkä olennaisimmat niin, että niiden
pohjalta pystyy tekemään edes jokseenkin tarkan kustannusarvion. Kertoimet saadaan
jakamalla paikallisen maan arvo Suomen arvolla. Olennaisimmat muuntokertoimet ovat
valuuttakurssi, työvoiman kustannukset, työvoiman tuottavuus, sekä laitteiden ja materi-
aalien hinnat. (International Project Estimating Limited 2020.)
4.2.1 Valuuttakurssi
Valuuttakurssit kertovat eri valuuttojen väliset erot. Hintojen muuntamisessa olennaista
on ensimmäisenä muuntaa paikallinen valuutta vastaamaan Suomen valuuttaa. Valuut-
takursseista on saatavilla verkossa reaaliaikaista tietoa monilla eri sivustoilla. Esimer-
kiksi Microsoft Exceliin saa liitettyä itsestään päivittyvää tietoa eri valuuttojen kursseista.
Ostovoimapariteetti
Hintoja vertailtaessa mielekkäämpää olisi kuitenkin vertailla eri valuuttojen ostovoimaa
niin sanotun ostovoimapariteetin (PPP – Purchasing Power Parities) avulla, koska se
kertoo tarkemmin valuutan ostovoiman verrattuna muihin valuuttoihin. Tämä on olen-
naista, sillä samalla määrällä rahaa saatat saada eri määrän samoja hyödykkeitä eri
maissa. Yksinkertaisimmillaan ostovoimapariteetti näyttää vain eri valuuttojen välisen
ostovoiman eron lukuna vertailemalla samaa tuotetta eri valuutoissa. Esimerkiksi jos
Coca-Colan litrahinta olisi 2,30 euroa Suomessa ja 2,00 dollaria Yhdysvalloissa, niin os-
tovoimaparitettii Coca-Colalle Suomen ja Yhdysvaltojen välillä olisi 2,30 euroa jaettuna
2,00 dollaria, eli 1,15 euroa yhtä dollaria kohden. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen
järjestö (OECD) julkaisee vuosittain lukuisien eri maiden ostovoimapariteetit vertailua
varten. Viralliset ostovoimapariteetit kattavat kuitenkin lähes koko yhteiskunnan toimialat
ja ovat mahdollisesti liian laajoja käyttämään pelkästään teollisuuden kustannusten ver-
tailua varten. Rakennusalalle tai muulle teollisuudelle on olemassa vain vähän, jos ollen-
kaan ajankohtaisia ostovoimapariteettilukuja. (Eurostat & OECD 2012, 13–14.)
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4.2.2 Työvoiman hintojen muuntaminen
Työvoiman kustannusten muuntaminen olisi hyvä jakaa työntekijöiden kustannuksiin ja
johdon kustannuksiin. Tämä sen takia, että erot palkoissa työntekijöiden ja johdon välillä
saattavat vaihdella paljonkin eri maiden välillä. Yleisesti ottaen mitä kehittyneempi maa,
sitä pienemmät erot palkoissa on. Arvion tarkkuudesta riippuen, arvioijan olisi hyvä ottaa
muuntamiseen mukaan lomarahat, liiton maksut, valtion vähennykset ja vakuutukset.
(International Project Estimating Limited 2020.)
Muuntokertoimen määrittelemiseksi täytyy olla saatavilla työvoiman hintatietoa paikalli-
sesta maasta. Ensimmäisenä täytyy muuntaa paikallisen työvoiman hinta euroiksi. Tä-
män jälkeen sitä verrataan Suomen hintoihin, jolloin saadaan kaava
݇ = ܵݑ݋݉݁݊ ݐݕöݒ݋݅݉ܽ݊ ℎ݅݊݊ܽݐ
݌݈݈ܽ݅݇ܽ݅ݏ݁݊ ݐݕöݒ݋݅݉ܽ݊ ℎ݅݊݊ܽݐ ݉ݑݑݐ݁ݐݐݑ݊ܽ ݁ݑݎ݋݅݇ݏ݅
Kaava 1. Työvoiman hinnat.
Kerroin k kerrotaan paikallisen projektin työvoiman hintojen kanssa, jolloin saadaan työ-
voiman hinnat vastaamaan Suomen hintoja. Jos esimerkiksi italialaisen työntekijän kes-
kituntihinta on 28 euroa ja suomalaisen 34 euroa, tulee kertoimen tulokseksi noin 1,21.
Jos projektin työvoimakustannukset ovat olleet Italiassa esimerkiksi 100 000 euroa, olisi
Suomessa vastaava summa 100 000 x 1,21 = 121 000 euroa. (Eurostat 2020.)
4.2.3 Työvoiman tuottavuuden muuntaminen
Jotta työvoiman kokonaiskustannukset olisivat päteviä, pitää laskussa ottaa huomioon
myös työn tuottavuuden erot. Työn tuottavuutta usein mitataan kahdella tapaa; tuotan-
non tahtina (esim. tuotettua tuotetta per tunti) tai käytettyjen työtuntien määränä (käytetyt
tunnit per työ). Tuottavuutta voi mitata myös kansatalouden mittakaavassa mittaamalla
tuotettua bruttokansantuotetta per työtunti. Tuottavuudessa on suuria eroja maakohtai-
sesti ja usein mitä kehittyneempi maa, sen tuottavampaa työ on. Työt, jotka tehdään
samalla laitteella, on usein vain vähän eroja tuottavuudessaan eri maissa. Sama laite
toimii samalla tavalla eri puolella maailmaa. Sen sijaan käytetyt työtunnit saattavat erota
paljonkin maailmanlaajuisesti. Tämä johtuu työryhmien kokoeroista, mihin vaikuttaa liit-
tojen säännöt, turvallisuusmääräykset, työolosuhteet ja kulttuurilliset erot. Esimerkiksi
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kehitysmaissa saattaa olla usein laitteiden operoijilla avustajia tai tukihenkilöitä mukana
enemmän, kuin teollisuusmaissa. (International Project Estimating Limited 2020.)
Muuntokerroin määritellään samaan tyyliin, kuin työvoiman kustannuksissakin. Täytyy
ensin olla tietoa alueellisesta tuottavuudesta ja verrata sitä Suomen työvoiman tuotta-
vuuteen.
ݐ = ܵݑ݋݉݁݊ ݐݕöݒ݋݅݉ܽ݊ ݐݑ݋ݐݐܽݒݑݑݏ
݌݈݈ܽ݅݇ܽ݅ݏ݁݊ ݐݕöݒ݋݅݉ܽ݊ ݐݑ݋ݐݐܽݒݑݑݏ × ݐݑ݋ݐݐ݁݁ݐ ݐܽ݅ ݐݕöݐݑ݊݊݅ݐ
Kaava 2. Työvoiman tuottavuus.
Kerroin t kertoo maakohtaiset erot työn tuottavuudessa. Jos esimerkiksi italialaisen työ-
voiman tuottavuus suhteessa suomalaiseen olisi 0,86 ja projektiin käytettäisiin 1 000 tun-
tia, niin Suomessa vastaavaan projektiin käytettäisiin 1 000 x 0,86 = 860 tuntia. Tällöin
jos käytetään edellisen kappaleen työvoiman kustannusten kerrointa 1,21, niin voidaan
laskea kokonaisuudessaan tuottavuuden ja hintojen vaikutukset työvoiman kustannuk-
siin kaavalla 1,21 * 0,86 = 1,04, jolloin lopullinen kaava työvoiman kokonaiskustannusten
kertoimen laskemiseen olisi:
ܶݕöݒ݋݅݉ܽ݊ ݇݋݇݋݊ܽ݅ݏ݇ݑݏݐܽ݊݊ݑݏ݇݁ݎݎ݋݅݊ = ݇ × ݐ
Kaava 3. Työvoiman kokonaiskustannukset.
Näin ollen Italiassa 100 000:n euron työvoimakustannukset olisivat Suomessa 100 000
x 1,04 = 104 000 euroa.
4.2.4 Laitteiden ja materiaalien hintojen muuntaminen
Muuntaakseen laitteiden hinnat tarkasti täytyy ottaa huomioon paikallisten mekaanikko-
jen hinnat, polttoaineen hinnat, energian hinnat, korkotasot ja laitteiden käyttöasteet. Esi-
merkiksi kylmissä maissa saattaa olla vuodessa vähemmän kuukausia, kun laitteita voi
käyttää, mikä tietysti vaikuttaa laitteiden tuottavuuteen. (International Project Estimating
Limited 2020.)
Laitteiden ja materiaalien hintojen selvittämiseksi täytyy tietysti selvittää paikallisten hyö-
dykkeiden hinnat ja muuntaa ne oman maan valuuttaan. Tarkemman tuloksen saa
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vertailemalla valtioiden ostovoimapariteettia käyttämällä niin sanottua hyödykekori -me-
netelmää.
Hyödykekori
Vertaillakseen kahden eri valtion valuuttojen ostovoimaa, täytyy rakentaa niin sanottu
hyödykekori (basket of goods) tuotteista, mitä halutaan vertailla. Korin voi esimerkiksi
rakentaa joistain rakennusprojekteihin liittyvistä materiaaleista. Jos osataan valita koriin
tärkeät hyödykkeet projektin kannalta, niin voidaan saada tarkka arvio maiden välisistä
kustannustasojen eroista, eikä näin ollen tarvitse vertailla suurta määrää eri nimikkeitä.
Näin saadaan hinta ulkomaiselle ja kotimaiselle hyödykekorille ja kun ne jaetaan keske-
nään, saadaan maan välisten hintatasojen erojen kertoimen.
ℎ = ݇݋ݐ݅݉ܽ݅ݏݐ݁݊ ℎݕö݀ݕ݇݇݁݅݀݁݊ ℎ݅݊݊ܽݐ
ݑ݈݇݋݉ܽ݅ݏݐ݁݊ ℎݕö݀ݕ݇݇݁݅݀݁݊ ℎ݅݊݊ܽݐ ݉ݑݑ݊݊݁ݐݐݑ݊ܽ ݁ݑݎ݋݅݇ݏ݅
Kaava 4. Hyödykekori.
Kerrointa h voidaan käyttää antamaan osviittaa siitä, kuinka paljon tietty määrä tiettyjä
materiaaleja tulisi maksamaan Suomessa. Tämä on tietysti työlästä, eikä etukäteen voi
välttämättä tietää, kuinka iso määrä hyödykkeitä hyödykekoriin tulisi lisätä saadakseen
riittävän tarkan vertailun kustannuksille. Hyödykekorin hintoja täytyy myös päivittää
säännöllisesti, jotta ne olisivat käyttökelpoisia. (Journal of Economic Perspectives 2004,
136.)
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5 KUSTANNUSTIETOKANTA
Tietokannalla tarkoitetaan tietokoneen tallentamaa tietojen koostetta, eräänlaista tiedon
varastoa. Tietokannasta voidaan saada ja muokata erilaisilla hakumenetelmillä tahdot-
tua tietoa. Tietokanta on kätevä keino varastoida ja käyttää suurta määrää dataa. (En-
cyclopaedia Britannica 2005.)
Kustannustietokanta sisältää olennaista tietoa töiden, materiaalien ja laitteiden kustan-
nuksista, joita käytetään apuna kustannusarvioiden luomisessa. Kustannustietokanta on
digitaalinen järjestelmä, mutta kustannustietoa eri aloilta on saatavilla myös kirjallisina
julkaisuina. Esimerkiksi RSMeans -niminen yritys tarjoaa vuosittain päivittyviä kustan-
nustietoja rakennustyömailta Yhdysvalloissa. Kustannustietokantaan kerätty tieto voi olla
tullut joko yrityksen sisältä, tai kustannustietojulkaisuista.
Kustannustietokanta voi sijaita yrityksen omalla palvelimella, tai jonkun pilvipalvelun tar-
joavan yrityksen palvelimella. Kustannusarvioijat käyttävät tietokantaa hakeakseen ja
tallentaakseen kustannustietoja omiin töihinsä. Hyvin toteutettu kustannustietokanta on
järjestelmällinen ja sieltä on helppoa poimia itselleen hyödyllistä tietoa. (Samphaongoen
2009, 47.)
5.1 Kustannustietokannan sisältö
Kustannusarviointi vaatii kustannustiedon syöttämistä monista eri lähteistä. Kustannus-
tietokantaan olisi yhdistetty kaikki tarvittava tieto. Tietokantaan olisi eriteltynä materiaa-
lien, laitteiden ja töiden hinnat.
Työvoiman kustannukset jaetaan työvoiman koodiin tiedon hakemisen helpottamista
varten, kuvaukseen ja tuntihintaan. Materiaalikustannukset jaetaan myös koodiin ja ku-
vaukseen sekä kustannuksiin per mittayksikkö. Mittayksikkö voi olla esimerkiksi kappale,
kilogramma tai litra. Sama pätee laitekustannuksiin, mutta vuokrattavien laitteiden koh-
dalla hinta olisi per aikayksikkö (esimerkiksi päivä, viikko tai kuukausi). (Samphaongoen
2009, 57.)
Erikseen voi myös olla niin sanotusti miehistön kustannukset. Miehistön kustannuksiin
olisi yhdistettynä työvoima ja tarvittavat työlaitteet.  Myöskin jonkun työvaiheen suoritta-
miseen voi olla oma osionsa. Työvaiheelle olisi määrätty tarvittava miehistö ja työn
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tuottavuus, esimerkiksi kuinka monta kyseistä työvaihetta pystyy suorittamaan yhden
normaalin työpäivän aikana. (Samphaongoen 2009, 61-63.)
Taulukko 1. Yksinkertaistettu esimerkki tietokannasta.
Koodi Kuvaus Mittayksikkö Hinta
0072 Sementti Litra 10,00€
4235 Sähkökaappi Kappale 1 000,00€
Tietokannassa tulisi olla myös muuntokertoimia hinnoille, esimerkiksi sijaintiin ja aikaan
(inflaatioon, vuodenaikojen vaikutuksiin) perustuvia. Tietokantaan voi tallentaa kustan-
nusdataa yrityksen omista projekteista, mutta sinne voi myös hankkia tietoa yrityksen
ulkopuolelta. Ulkopuolelta hankittu tieto lisää tietysti kustannuksia.
5.2 Mistä kustannustieto?
Tarkkaa kustannustietoa maailmalla tehdyistä projekteista on jonkin verran kaupallisesti
saatavilla. Erilaiset yritykset tarjoavat sekä kustannusarvioinnin työkaluja ja kustannus-
tietokanta-alustoja, mutta myös valmista kustannustietoa erilaisista rakentamiseen ja te-
ollisuuteen liittyvistä projekteista. Kustannustietoa voi myös saada suoraan jonkin pro-
jektin tekijältä. Johtuen kielellisistä rajoitteista, on tässä työssä jouduttu turvautumaan
vain englannin kielellä saatavilla olevaan tietoon. Siksi listauksessa oleva kustannusdata
on pääsääntöisesti englannin kielisistä valtioista. Suomalaista kustannustietoa on var-
masti myös saatavilla, mutta sitä ei ole tarpeen etsiä, sillä toimeksiantajayrityksellä on jo
sitä käytössä. Tässä kappaleessa luetellaan joitain yrityksiä, jotka tarjoavat mainittuja
palveluita.
RSMeans
RSMeans Datan kustannustietokanta mainostaa verkkosivuillaan olevansa Pohjois-
Amerikan johtava rakennusalan kustannustietokanta. Vaihtoehtoina on sähköinen kus-
tannustietokanta ”RSMeans Data Online”, sekä erilaisina vuosittain päivittyvinä kirjalli-
sina versioina. Tieto on myös saatavilla ”Estimating Costs with Costwork CD’s” -CD-
levynä, mikäli haluaa tiedon sähköisenä ilman verkkoyhteyttä. RSMeans on pitkäikäinen
25
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Sami Hyttinen
ja arvostettu yritys kustannusarvioinnin saralla. AACE International (Association for the
Advancement of Cost Engineering) käyttää teoksessaan Skills & Knowledge of Cost En-
gineering viidennessä painoksessa RSMeansin kustannustietoa havainnollistaessaan
kustannusten muutoksia sijainnin perusteella. Mikäli tarvetta on tietää projektin kustan-
nuksista Yhdysvalloissa, on RSMeans luultavasti paras vaihtoehto. (RSMeans 2020.)
CESK Data
CESK Data on kattava kustannustietokanta, joka sisältää tietoa tuhansista projekteista
ympäri maailman. Yrityksen mukaan tietokanta ottaa huomioon alueelliset eroavaisuu-
det, jotka vaikuttavat hintoihin, esimerkiksi tuottavuuden, palkkojen ja materiaalihintojen
suhteen. Tässä mielessä CESK Data olisi hyvä vaihtoehto Yritys X:lle kustannustiedon
keräämistä varten. Toisaalta ilmeisesti Suomi ei ole tietokannassa mukana. (CESK Data
2020.)
Compass International
Compass International julkaisee vuosittain kustannuskirjan, joka kattaa 101:en valtion
kustannustietoja rakennusalalta. Kirjan kustannustieto painottuu lentokenttiin, asuntoi-
hin, ruoan tuotantoon, hotelleihin, tuotantolaitoksiin, toimistorakennuksiin, varastoihin ja
logistiikkatiloihin. Julkaisu pitää sisällään hyvin käyttökelpoista ja yksityiskohtaista tietoa
eri maiden välisistä eroista, mistä syystä se vaikuttaisi olevan yksi parhaista kaupallisista
vaihtoehdoista kustannustiedon hankkimiseksi. Huonona puolena se täytyisi päivittää
vuosittain, mikäli haluaa ajantasaista kustannustietoa, sillä julkaisu on ainoastaan vuo-
sittain päivitetyssä kirjallisessa muodossa. Yksittäisen teoksen hinta on 575 Yhdysval-
tain dollaria. Kirja on mahdollista saada myös PDF -tiedostomuodossa ja mikäli yritys
haluaa sen käyttöön useammalle kuin kahdelle henkilölle samanaikaisesti, tulee hintaa
lisää. (Compass International 2020.)
European Construction Costs
European Construction Costs yhdistelee lukuisten Euroopan maiden rakennuskustan-
nusten tietoja yhteen tietokantaan, myös Suomi kuuluu näihin maihin. Yritys mainostaa
heillä olevan kattavasti yksityiskohtaista kustannustietoa rakennusalalta lukuisista
26
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Sami Hyttinen
Euroopan maista. Yrityksen tarjoamat palvelut vaikuttavat lupaavalta, mutta tarkemmin
tarkasteltuna tulee vaikutelma, ettei sivustoa ole päivitetty hetkeen. Kun sivustolle yrittää
rekisteröityä jäseneksi, vie tilin aktivoitumislinkki virhesivulle. Käyttöehdotkin ovat päivi-
tetty viimeksi vuonna 2013. Myöskään sivuston alalaidassa olevat linkit yrityksen sosi-
aalisiin medioihin eivät vie minnekään. (European Construction Costs 2020.)
Primus
Primus on Acca Softwaren rakennusalan kustannustietokanta ja kustannusarviotyökalu.
Yritys mainostaa heidän kustannustietokantansa sisältävän kattavasti julkisia kustannus-
kirjoja ja hintalistoja. Myös omien hintalistojen konversio ohjelmaan on mahdollista. Mis-
tään ei käy ilmi, onko yrityksen kustannustieto kansainvälistä, joten on syytä olettaa, että
kustannustieto on vain Yhdysvalloista peräisin. (Acca Software 2020.)
BCIS
BCIS tarjoaa kattavasti rakennusalan kustannustietoa Iso-Britanniasta. Tieto saatavilla
kirjallisessa muodossa, sekä tietokantana. (RICS 2020.)
Richardson Engineering Database
Pohjois-Amerikkaan keskittynyt kustannustietokanta. Kattavasti tietoa työn ja materiaa-
lien hinnoista. (Eos Group 2020.)
Rawlinsons
Rawlinsons julkaisee vuosittain sekä kirjallisena, että digitaalisena kustannustietoa ra-
kennusalalta Australiasta. (Rawlinsons 2020.)
Gulf Energy
Guld Energy tarjoaa globaalia markkinadataa energiasektorilta, muun muassa öljynja-
lostuksesta ja kemianteollisuudesta. (Gulf Energy 2020.)
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Frank R. Walker Company
Myynnissä kattava kustannuskirja rakennusalalle kustannusarviointia varten. Luultavasti
tietoa vain Yhdysvaltojen markkinoilta. Uusin painos vuodelta 2018. (Frank R. Walker
2020.)
Edellä mainituista yrityksistä potentiaalisimmat kustannustiedon lähteet ovat kirjoittajan
mielestä RSMeans, Compass International ja mahdollisesti myös CESK Data.
5.3 Kustannustietokannan kannattavuus
Yritys X käyttää kustannusarviointiinsa aineetonta tietopääomaa, eli työntekijöiden tieto-
taitoa. Kustannusarvioijat hyödyntävät uusissa arvioissaan edellisten projektiensa tietoa
ja arviot ovat usein melko tarkkoja, sillä ne tehdään samoille asiakkaille ja projektit ovat
luonteeltaan melko samankaltaisia. Kokonaan uusien arvioiden tekemistä uusille asiak-
kaille voisi helpottaa yleinen tietokanta, mihin voisi kerätä ja tallentaa kustannustietoja
kaikista projekteista, mitä yritys tekee maailmanlaajuisesti. Koska yritys toimii useassa
eri maassa, näin saataisiin jo oman yrityksen sisältä vertailukelpoista kustannustietoa
muutamista eri maista, mitä käyttää kustannusarvioinnissa.
Tietokannan suurimpana hyötynä on suuren datamäärän tallentaminen ja sen vaivaton
etsiminen. Olennaisin kysymys yritys X:än kannalta onkin, onko kustannusdataa yrityk-
sellä niin paljon, että tietokannalle olisi todellinen tarve. Mikäli vastaus on kyllä, täytyy
pohtia ennen päätöksentekoa, kuinka kustannustietokanta toteutettaisiin ja mitkä olisivat
sen hyvät ja huonot puolet.
Kustannustietokanta voisi tuoda mukanaan helpotusta ja parannuksia kustannusarvioi-
jien työhön. Toisaalta tietokanta kuluttaisi resursseja ja toisi mukanaan kustannuksia ja
riskejä. Tämän takia onkin mielekästä pohtia tietokantaan liittyviä hyviä ja huonoja puolia
yrityksen tilanteessa. Hyviin puoliin lukeutuisi muun muassa
· päivitettyä kustannustietoa saatavilla kattavasti yrityksenlaajuisesti
· myös historiallista dataa saatavilla
· helpottaa tulevissa kustannusarvioissa
· voi tallentaa ja hakea tietoa maakohtaisesti vertailua varten
· tiedon hakeminen on tehokkaampaa, mikä lisää työn tuottavuutta
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· uusien työntekijöiden kouluttaminen on helpompaa valmiilla kustannusdatalla ja
vaatii kustannusarvion tekijältä vähemmän osaamista.
Huonoja puolia olisi
· tietokannan luominen ja ylläpitäminen on työlästä ja aikaa vievää
· mahdollisesti lisäkuluja, varsinkin jos tietokanta hankitaan palveluntarjoajalta
· vauriot tietokannassa saattavat hidastaa tai jopa kokonaan pysäyttää kustannus-
arvioijien työn
· koulutus tietokannan käyttöön kaikille käyttäjille on aikaa vievää.
Oma tietokanta
Yksinkertaisimmillaan yritys voi luoda oman kustannustietokantansa vaikka Microsoft
Exceliin, tosin Excelin käytännöllisyys tätä tarvetta varten voi olla kyseenalainen. Kau-
pallisia ja avoimeen lähdekoodiin perustuvia tietokantoja on runsaasti saatavilla ja niitä
voi räätälöidä omien tarpeiden mukaan. Tämän kaltainen tilanne voi tulla kysymykseen,
jos yrityksen säilöttävä datamäärä on niin pientä, ettei ole järkevää investoida kalliiseen
tietokantaan. Luultavasti joku yrityksen omista työntekijöistä loisi tietokannan. Työnteki-
jällä ei välttämättä ole suurta ammattitaitoa kyseisestä aihealueesta ja virheiden toden-
näköisyys kasvaa suureksi. Myöskään tietokannan selkeys ja käytettävyys ei todennä-
köisesti olisi huippuluokkaa, mikä vaikeuttaa tietokannan käyttöä muiden työntekijöiden
kannalta. Oman kustannustietokannan merkittävin etu on toteuttamisen ja ylläpidon hal-
puus verrattuna ulkopuoliseen tietokantaan. Huonoja puolia ovat
· luominen ja ylläpitäminen vie aikaa ja työvoimaa
· tarpeeksi pätevän henkilön löytäminen talon sisältä luomaan tehokasta tietokan-
taa
· lopputuloksen luotettavuus.
Oman tietokannan luominen olisi tietysti hankalaa ja aikaa vievää sekä jos tietokanta on
kooltaan suuri, tarvitaan investointia omiin datavarastoihin ja palvelimiin. Näiden ylläpito
vaatii myös palkattuja ammattilaisia.
Tietokanta kolmannelta osapuolelta
Mikäli dataa on suuri määrä kannattaa hankkia kustannustietokanta kolmannen osapuo-
len palveluntarjoajalta. Hyötyjä on tässä tilanteessa runsaasti
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· yrityksen ei tarvitse ostaa tietokantaa varten omia laitteita tai sovelluslisenssejä
· ei tarvitse erikseen palkata tai käyttää talon omaa työvoimaa tietokannan kehit-
tämiseksi ja ylläpitämiseksi
· vastuu tiedon säilytyksestä ja käytettävyydestä on ulkoistettu
· tietokantaan liittyvien päivitysvirheiden ja muiden ongelmien mahdollisuus piene-
nee, kun palveluntarjoajalla työskentelee alan ammattilaiset
· palveluntarjoajalla on enemmän resursseja käytettäväksi laitteistoihinsa ja ohjel-
miinsa, kuin yrityksellä
· yritys luultavasti säästää kustannuksissaan yllämainituista syistä.
Ehkä suurin haitta, mikä on ulkoistetulla tietokannalla uusien kustannusten lisäksi on
suoran pääsyn estyminen palvelimille. Yrityksellä ei ole vaikutusvaltaa palvelinten tieto-
turvaan tai fyysiseen turvallisuuteen, tosin tämäkään ei ole välttämättä yksinomaan
huono asia. Erittäin suurilla yrityksillä (esim. Google) on taas paljon kustannustehok-
kaampaa pitää tietokannat oman yrityksensä sisällä, mutta pienemmille yrityksille järke-
vämpää olisi pitää tietokantaansa palveluntarjoajalla.
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6 LOPUKSI
Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin projektikustannusarviointia ja siihen liittyviä ongelmia.
Työ toteutettiin tiedonkeruulla monista eri lähteistä ja käyttämällä omaa pohdintaa. Tut-
kimuksessa käsiteltyjä aiheita olivat kustannustietojen kansainvälinen vertailu ja kustan-
nusten muuntaminen, sekä kustannustietokannan toiminta ja kannattavuus toimeksian-
tajayrityksen kannalta. Teoriaosuus kattoi kustannuslaskennan, kustannusarvioinnin ja
kustannustietokantojen teoriaa niin, että ongelmia pystyttiin pohtimaan ja ratkaisemaan.
Työn teoriaosuus aloitettiin kustannuslaskennan teorialla. Kustannuslaskentaan liittyvä
teoria on melko yleisluontoista ja yleensä opintojen varhaisessa vaiheessa opittua, joten
siitä kertova osuus on kirjoitettu tiivistäen. Kustannusarvioinnin teoria on sen sijaan vä-
hän puhuttu aihealue, eikä siitä esimerkiksi löytynyt suomen kielistä tieteellistä tekstiä
juurikaan. Myöskin englannin kielinen teksti aiheesta on rajallista, joten pääosa teoria-
osuudesta pohjautuu yhden kirjan varaan. Kirja on toisaalta hyvin arvostettu julkaisu alal-
laan ja käy läpi kustannusarviointiin liittyvää asiaa kattavasti. Kustannusarviointi ei myös-
kään ole luonteeltaan kovin standardinomaista, joten kustannusarviointi muovautuu yk-
silölliseksi jokaisella yrityksellä ja organisaatiolla. Tästä huolimatta jotkin menetelmät
kustannusarvioinnissa voidaan ajatella olevan universaaleja ja niitä on käsitelty kustan-
nusarvioinnin teoriakappaleessa. Myös yritys X käyttää näitä metodeja kustannusarvi-
oinnissaan.
Teoriaosuuden jälkeen pohdittiin ja selvitettiin mitä vaatii kansainvälisen kustannustie-
don muuntamiseen. Kustannusten vertailu kansainvälisellä tasolla ei ole ongelmatonta
ja siinä pitää ottaa huomioon paljon eri seikkoja. Ensimmäisenä ongelmaksi muodostuu
mistä vertailtavaa kustannusdataa voidaan saada. Kaupallista dataa on saatavilla jonkin
verran, mutta aina ei voi olla varma onko se riittävää yrityksen tarpeita ajatellen. Paras
keino saada olennaista ja käyttökelpoista kustannusdataa olisi kysyä jonkun relevantin
projektin toteuttajalta sitä suoraan. Tässä piilee tietysti aina se mahdollisuus, ettei toteut-
taja halua luovuttaa tietojaan. Jos kustannustietoa on saatavilla, niin täytyy määritellä
niille muuntokertoimet. Olennaisimmiksi kertoimiksi muodostuivat valuuttakurssi, laittei-
den ja materiaalien hinnat, työvoiman kustannukset ja työn tuottavuus. Kun eri maiden
kustannuksia jakaa keskenään, saadaan kertoimet maiden välisille kustannustasojen
eroille, joita voidaan käyttää kun tehdään uutta kustannusarviota.
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Viimeisessä kappaleessa käytiin ensin lyhyesti yleistä tietoa liittyen tietokantoihin ja kus-
tannustietokantoihin. Tietokanta on eräänlainen tiedon varasto, josta voidaan hakea ja
muokata tahdottua tietoa. Kustannustietokanta on kätevä työkalu kustannusarvioijalle.
Kustannustietokannassa tulisi olla vähintään eri nimikkeille oma koodinsa, nimi, hinta ja
mittayksikkö. Kustannukset tulisi olla jaettuna laite-, materiaali- ja työvoimakustannuk-
siin. Tarkempaa luokittelua todennäköisesti tarvittaisiin kuitenkin tehokasta työskentelyä
varten.
Tämän jälkeen työssä otettiin selvää erilaisista kaupallisista yrityksiä, jotka tarjoavat kus-
tannustietoa pääosin rakennusalalle. Kaupallista suomalaista kustannustietoa on saata-
villa, mutta siitä ei otettu selvää opinnäytetyössä, sillä toimeksiantajayrityksellä on käy-
tössä kotimaista kustannustietoa ennestäänkin omaa kustannusarviointia varten. Joh-
tuen opinnäytetyön tekijän kielellisestä rajoittuneisuudesta, tietoa hankittiin vain englan-
nin kielellä. Tästä johtuen lähes kaikki kaupallinen kustannustieto, mitä löytyi, oli englan-
nin kielisistä valtioista, kuten Yhdysvalloista, Iso-Britanniasta ja Australiasta. Tiedonke-
ruun aikana löytyi yritys, joka väitti keräävänsä yhteen tietokantaan kustannustietoa
useista Euroopan maista. Yrityksen sivuja ei kuitenkaan oltu hetkeen päivitetty ja tar-
kemmin asiaa tutkiessa selvisi, ettei yritystä välttämättä ole enää olemassakaan. Yksi
yritys mainosti tarjoavansa maailmanlaajuista kustannustietoa rakennusalalta, mikä vai-
kuttikin lupaavalta.
Opinnäytetyön viimeisessä osassa oli tekijän omaa pohdintaa kustannustietokannan hy-
vistä ja huonoista puolista. Toimeksiantajayritys haluaa mahdollisesti investoida omaan
kustannustietokantaan, mutta tahtoo ennen sitä pohtia asiaan liittyviä seikkoja. Suurin
hyöty tietokannasta on sen mahdollisuus käsitellä helposti ja tehokkaasti suurta määrää
dataa. Olennainen kysymys onkin, onko yrityksellä niin paljon kustannustietoa, että olisi
järkevää investoida uuteen tietokantaan. Pieniä tietomääriä varten yritys voisi itse te-
kaista yksinkertaisen tietokannan, mitä käyttää kustannusarvioinnin apuna. Yrityksellä
onkin jo eräänlainen pieni tietokanta liittyen asiakkaiden projekteihin, mutta tiedot saat-
tavat olla vanhentuneita tai vaillinaisia ja paljon käytetäänkin työntekijöiden hiljaista tie-
toa kustannusarvioissa. Sen hyvinä puolina ovat halpuus ja olematon ylläpito. Toinen
vaihtoehto on hankkia tietokanta joltain yritykseltä. Tämä olisi huomattavasti kalliimpaa,
mutta hyötyjä tulisi mukana runsaasti. Se olisi todennäköisesti paljon tehokkaampi ja
luotettavampi kuin itse tehty, eikä tarvitse murehtia ylläpidosta, lisenssimaksuista, sekä
vastuu tiedosta olisi myös ulkoistettu. Kalleutensa lisäksi haittapuolena olisi suoran pää-
syn estyminen palvelimille. Jos palveluntarjoajan palvelimet jostain syystä kaatuisivat, ei
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Yritys X:n työntekijät pääsisi tietokantoihin, mikä hidastaisi tai jopa kokonaan lamauttaisi
työnteon. Joka tapauksessa kustannustietokannasta olisi selvää hyötyä yritykselle. Vii-
meiseksi kysymykseksi jää vain onko saatu hyöty käytetyn rahan arvoista.
Opinnäytetyön aihe oli mielenkiintoinen ja sen työstäminen tuntui mielekkäältä, sillä ai-
nakin osista tämän työn aiheista on kirjoitettu rajallisesti suomen kielellä. Työ tuntui jo
siksi merkitykselliseltä ja kiehtovalta, koska aihe on oleellinen yritysmaailmassa, mutta
sitä ei ole loppuun koluttu ainakaan kirjoittajan omissa opinnoissaan. Kenties joku opis-
kelija voi joskus hyödyntää tätä työtä tutkiessaan kustannusarviointia. Kustannusarvioin-
tiin toisaalta liittyy niin paljon epävarmuutta ja erilaisia muuttujia, että työn tuloksia ei
välttämättä voi pitää absoluuttisina totuuksina. Kuitenkin opinnäytetyön tekijä koki pro-
sessin aikana oppineensa paljon olennaista ja saaneensa arvokasta tietoa omasta työs-
tään kustannusarvioijana.
Yritys on pärjännyt kaikesta päätellen tähän asti hyvin käyttämillään metodeilla kustan-
nusarvioinnissaan, mutta ymmärrettävästi nyt halutaan pohtia parannuksia aiheeseen.
Hiljaiseen tietoon perustuva kustannusarviointi ei välttämättä ole kestävin ratkaisu pit-
källä tähtäimellä, eikä sen avulla voida tehdä arvioita esimerkiksi ulkomailla, joissa on
täysin erilaiset kustannukset projekteille. Tässä opinnäytetyössä pohdittiin ratkaisuja
mainittuihin ongelmiin, seuraavia tutkimisen aiheita voisivat olla vertailu erilaisista kus-
tannustietokannoista ja mistä sellaista lähtisi hankkimaan, sekä ottaa selvää haluttujen
projektien kustannustiedoista tarkkojen muuntokertoimien luomista varten.
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